

25. 반려동물과 함께하는 행복 지원

주관부서	축수산과	과장	최동수(☎3710)	축산경영팀장	이은정(☎3731)
				담당자	남경래(☎3733)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

① 반려동물놀이터 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 5개 시군(충주, 증평, 진천, 음성, 옥천^{예정})
- 사업기간 : 2023. ~ 2024. (2년간)
- 총사업비 : 15억원 (도비 7.5 시군비 7.5)
- 사업내용
 - 반려동물 놀이터 시설(펜스, 놀이기구 등), 반려동물 인성교육 프로그램 지원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	15	-	-	10	5	-	-	-	15	-	-	10	5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	7.5	-	-	5	2.5	-	-	-	7.7	-	-	5.1	2.6	-	-	-
시군비	7.5	-	-	5	2.5	-	-	-	7.3	-	-	4.9	2.4	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - (공약 선정) 반려문화테마파크 조성 및 유기동물 복지 지원 : 7월초
 - (공약 변경) 반려동물과 함께하는 행복지원 : 8월말
 - ※ 반려문화테마파크 등 4종 → 2종(반려동물 놀이터, 취약계층 반려동물 의료비 지원)
- 추진실적
 - (계획 수립) 공약사업 홍보 및 희망시군 확정 : 9월말
 - '23년 4개소(충주, 증평, 진천, 음성), '24년 1개소(옥천^{예정})
 - (예산 확보) 2023년 당초예산에 반영 : 9월말

【 2023년 】

○ 추진계획

- (사업점검) 사업추진 상황 점검 : 5~10월

○ 추진실적

- (사업시달) 기본계획 수립 및 사업 시달 : '23. 1월
 - 사업대상 4개소(충주, 증평, 진천, 음성)
- (사업점검) 사업 추진사항 점검 및 애로사항 청취 : '23. 5월, 11월
 - 상반기 점검('23. 5월), 하반기 점검('23. 11월)
- (부지선정) 3개소(충주, 진천, 음성) / 추진중 1개소(증평)
- (예산확보) 2024년 당초예산 확보(옥천군) : '23. 12월

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북도, 지속가능한 환경친화적 축수산산업 육성 743억원 투입
(불교공뉴스, 축산경제신문, 충남일보, 프라임경제, 시민일보 / '23. 1. 4.)
- “kbs1 라디오 화제의 현장” 충북도 반려동물 사업 홍보(인터뷰) ('23. 1. 9.)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2023년 】

- 반려동물놀이터 조성을 위한 주민설명회 개최(3회/진천군) : '23. 1월, 11월
- 반려동물놀이터 조성을 위한 주민설명회 개최(2회/음성군) : '23. 7월

□ 문제점 및 대책

- 반려인구 증가에 따라 반려견 놀이터 및 쉼터 등 관련 인프라 수요 증가
⇒ 반려동물 놀이터 및 쉼터 조성으로 인프라 구축
- 사업대상지 주변 민원 우려 ⇒ 주민설명회 등 충분한 사전 조율
- 사업대상지 부지에 무연고 묘지, 문화재 발굴 등으로 추진 지연 ⇒ 묘지 이전, 문화재 시굴 및 이전 관련 행정절차 진행 후 조속한 사업 추진 (충주)

□ 향후 계획

- 사업추진 점검 (상반기) : '24. 6월
- 사업정산 : '25. 1월

□ 기대효과

- 반려동물과 함께하는 여가·문화시설 확보로 사람과 동물이 공존하는 반려동물 문화 정착
- 분리 공간 마련으로 반려인과 비반려인 간의 갈등 해소

주요성과

▶ '반려동물 놀이터 조성사업, 정상추진(5개소, 15억원)

- 예 산 : 1년차 확보(4개소, 10억원), 2년차 확보(1개소, 5억원)
- 대상지 : 5개소 선정, 추진중(설계 용역, 계획관리 변경 등 행정절차 진행중)

② 취약계층 반려동물의 진료비 지원

□ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시군
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ※ 시범사업으로 실시
- 총사업비 : 2억원 (도비 0.6 시군비 1.0 기타 0.4)
- 사업내용 : 취약계층이 소유한 반려동물 의료비 지원
 - 지원대상 : 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자, 차상위계층 중 반려동물을 기르는 자
 - ※ 2023년 시범사업으로 실시(10개 시군) 후 매년 지속 추진(11개 시군) 예정

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	2	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	1.2	-	-	0.6	0.6	-	-	-
시군비	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	2.0	-	-	1.0	1.0	-	-	-
기 타	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	-	0.4	0.4	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- (공약 선정) 반려문화테마파크 조성 및 유기동물 복지 지원 : 7월초
- (공약 변경) 반려동물과 함께하는 행복지원 : 8월말
- ※ 반려문화테마파크 등 4종 → 2종(반려동물 놀이터, 취약계층 반려동물 의료비 지원)

○ 추진실적

- (계획 수립) 공약사업 홍보 및 희망시군 선정 : 9월말
- (예산 확보) 2023년 당초예산에 반영 : 9월말

【 2023년 】

○ 추진계획

- (사업점검) 사업추진 상황 점검 : 6~11월

○ 추진실적

- (사업시달) 기본계획 수립 및 사업 시달 : 2월
- 위탁사업자 선정 및 홍보 : 3월
- (사업점검) 사업 추진사항 점검 및 애로사항 청취 : 5월, 11월
 - 상반기 점검('23. 5월), 하반기 점검('23. 11월)
- 도정홍보 캠페인 요청 : 8월
 - 라디오 3사 방송 (충북CBS, BBS청주, TBN충북 / '23. 10월.)

【 2024년 】

○ 추진계획

- (사업점검) 사업추진 상황 점검 : 6~11월
- (지침개정) 각 시.군의 건의사항 등을 통한 지침 일부 개정 : 5월
- (사업홍보) 카카오톡 및 주간 보도자료를 통한 홍보 실시 : 5월

○ 추진실적

- (사업시달) 기본계획 수립 및 사업 지침 시달 : 1월
- 위탁사업자 선정 및 홍보 : 3월

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북도 취약계층 반려동물 의료비 지원...최대 16만원
(충북뉴스, 연합뉴스, 동양일보 / '23. 3. 12.)
- “kbs1 라디오 화제의 현장” 취약계층 반려동물 의료비 지원(인터뷰) ('23. 3 .22.)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당사업에 대한 취약계층 인식 부족 및 사업대상자의 참여율 저조
⇒ 신규사업에 대한 홍보 강화 및 지침 개정을 통한 보조 범위 확대

□ 향후 계획

- 2024년 사업계획 시달 : '24. 1월
- 2023년 사업 정산 : '24. 2월
- 2024년 사업추진 상황점검 : '24. 6월

□ 기대효과

- 사람과 동물이 다함께 건강한 ‘하나의 복지(One-Welfare)’ 실현
- 소외계층의 ‘정서적 안정’ 및 ‘삶의 질 향상’에 기여

주요성과

- ▶ ‘취약계층 반려동물 진료비 지원사업’ 정상추진
 - 반려동물과 함께하는 취약계층 복지 기반 마련
 - '24년 예산 확보(2억원)