

43. 탄소중립 역량 집적화 거점 조성

주관부서	환경정책과	과장	강창식(☎4010)	환경정책팀장 탄소중립팀장	최상화(☎4011) 박경옥(☎4311)
				담당자	김중일(☎4013) 문철호(☎4312)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	국가	

□ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 총사업비 : 1,000억원 (국비)
- 사업내용
 - 온실가스종합정보센터와 국가미세먼지정보센터 통합
 - (경자청) 공공청사부지 개발(추진 준비중) 연계 등
 - * 오송 봉산리 2,000평 정도

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	1,000	-	-	-	-	-	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	1,000	-	-	-	-	-	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 관련 용역 추진 및 계약 : 2022. 7월

○ 추진실적

- 용역 계약 완료 및 착수 : 8. 1. ※ 계약기간 : '22. 8. 1. ~ '23. 3. 29.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 용역 중간 보고 및 최종 보고, 세부추진계획 수립

○ 추진실적

- 용역 중간 보고 : '23. 1. 6.(금)
- 용역 계약 기간 변경 : '23. 3. 14
 - (당초) '23. 3.29.까지 → (변경) '23. 5. 31.까지
 - ※ 최신 탄소중립 관련 연구내용 반영을 위해 기간 연장
- 용역 최종 보고 / 완료 : '23. 5. 16.(화) / '23. 5. 31(수)
- 세부추진계획 수립 : '23. 9. 6
- 환경정책과, 기후대기과, 충북과학기술혁신원 회의 : '23. 11. 12
- 스탠다드 인증기관 구축협의 : '23. 12. 14
- 탄소중립 기관신설 회의 : '23. 12. 19

【 2024년 】

○ 추진계획

- 자발적 탄소거래 지원센터(혁신원 협조)
- 탄소중립 스탠다드 인증기관 설립 논리개발 추진('24. 12~, 혁신원 협조.)
- 탄소중립 관련기관 유치 추진(환경정책과, 혁신도시발전과 협조)

○ 추진실적

- 자발적 탄소중립 지원 기반 구축 전문가 자문 회의 : '24. 2. 14

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 충남 내포 신도시의 탄소중립 시범도시 지정(대통령 지역공약)으로 탄소중립 관련 공공기관 유치 및 설립 등 난항 예상

- 단계적으로 온실가스종합정보센터와 국가미세먼지정보센터의 통합과(경자청) 오송바이오벨리창업센터 구축사업(중비중) 연계하여 장기적인 관점에서 추진

□ 향후 계획

- 용역 결과 바탕으로 신규 설립 기관 및 이전 가능 기관 유치 추진

□ 기대효과

- 국가 차원의 통합형 정책거점 조성으로 탄소중립 역량 결집, 경제 변화 대처
- 탄소중립 제도적 기반 강화 및 실질적 탄소중립 달성을 위한 기반 마련

주요성과

- ▶ 용역 결과를 바탕으로 탄소중립 관련 신규기관 설립 및 이전기관 유치 방안 마련 계기
- ▶ 용역 결과를 바탕으로 신설 및 이전기관 대상 유치 활동 추진 예정