

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

☐ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 충청북도는 본 회계연도의 '영충호시대의 리더충북', '충북경제 전국대비 4%대 실현'과 160만 '도민행복시대'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(28개)-정책사업목표(137개)-단위사업(322개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 137개의 정책사업목표와 322개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정 하였습니다.

❖ 충청북도 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	28	137	322	39	257	26	5,250,277	4,353,903	896,374
공보관	1	1	4	2	1	1	4,799	4,151	648
감사관	1	1	6	1	5	0	277	304	△27
여성가족 정책관	1	2	6	2	4	0	53,722	37,105	16,617
기획관리실	1	14	27	2	24	1	868,538	767,313	101,224
재난안전실	1	8	14	0	13	1	213,140	187,512	25,628
행정국	1	9	28	4	17	7	129,150	122,408	6,742
보건복지국	1	9	13	0	13	0	1,788,550	1,475,488	313,062
경제통상국	1	15	24	6	16	2	173,901	145,387	28,514
농정국	1	7	24	8	16	0	340,300	299,757	40,543

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
문화체육관광국	1	8	21	0	17	4	296,161	233,245	62,916
균형건설국	1	8	19	3	15	1	299,692	208,153	91,538
바이오산업국	1	6	9	2	7	0	45,230	39,727	5,503
환경산림국	1	6	14	2	11	1	372,467	283,487	88,980
소방본부	1	17	41	0	40	1	386,955	333,411	53,544
의회사무처	1	1	4	0	2	2	10,706	9,287	1,419
자치연수원	1	1	3	0	2	1	6,026	5,615	411
농업기술원	1	3	14	1	13	0	49,870	40,046	9,825
보건환경연구원	1	1	3	1	2	0	10,641	8,501	2,140
도로관리사업소	1	3	5	0	4	1	81,550	59,381	22,169
산림환경연구소	1	1	3	0	3	0	33,617	24,275	9,343
동물위생시험소	1	5	11	0	11	0	13,507	14,359	△853
농산사업소	1	2	5	1	3	1	4,217	3,223	994
창남대관리사업소	1	1	2	0	1	1	8,148	9,852	△1,704
내수면산업연구소	1	1	4	0	4	0	9,376	7,029	2,347
서울세종본부	1	1	1	0	1	0	615	490	125
북부출장소	1	1	3	0	2	1	1,131	957	174
남부출장소	1	2	3	0	3	0	4,309	4,114	196
충북경제자유구역청	1	3	11	4	7	0	43,680	29,326	14,354

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
- ▶ 보다 자세한 내용은 [\[별첨 9-1\] 2019회계연도 성과보고서](#)를 참조하세요.

9-2. 복식부기 재무제표

☐ 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무제표'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	9,816,263	10,181,759	365,497	21,116,390
부채 총계	827,336	854,344	27,008	1,249,808
비용 총계	3,793,668	4,527,118	733,449	8,430,262
수익 총계	4,108,999	4,873,128	764,129	8,873,375

▶ 보다 자세한 내용은 [\[별첨 9-2\] 2019회계연도 재무제표](#)를 참조하세요

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
 - 재무제표에 대한 주석
 - 필수 보충정보
 - 부속 명세서
-

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로써, 다음 표는 우리 충청북도의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자 치단체 평균	배점	지표의 의미
합 계				100	
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운영 실적			7	통합관리기금 설치 및 운영
	재정안정화기금 설치·운영 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운영
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획· 결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▶ 2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(21.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
I. 재정효율성	1. 자체수입비율			
	1-1. 자체수입비율 증감률			
	2. 지방세징수율			
	2-1. 지방세징수율 제고율			
	3. 체납액관리비율			
	3-1. 체납액관리비율 증감률			
	4. 지방보조금비율			
	4-1. 지방보조금비율 증감률			
	5. 출자·출연·전출금비율			
	5-1. 출자·출연·전출금비율 증감률			
	6. 자체경비비율			
	6-1. 자체경비비율 증감률			
II. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율			
	8. 세수오차비율			
	9. 이·불용액비율			
III. 재정건전성	10. 통합재정수지비율			
	11. 관리채무비율			
	12. 통합유동부채비율			
	13. 공기업부채비율			

▶ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(20.11. 예정)

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	$3\text{년평균 자체수입 징수액} / \text{세입결산액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 지구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	$\text{지방세실제수납액} / \text{지방세징수결정액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	$\text{체납누계액} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	$\text{지방보조금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자·출연·전출금비율(증감률)	$\text{출자} \cdot \text{출연} \cdot \text{전출금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	$\text{자체경비결산액} / \text{자체수입 결산액} \times 100$ ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	$\text{당초예산기준 정책사업비} / \text{중기지방재정계획상의 정책사업비} \times 100$	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	$\{(\text{당초예산액} / \text{세입결산액}) \times 50 + (\text{최종예산액} / \text{세입결산액}) \times 50\}$	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	$\text{이불용액} / \text{예산현액} \times 100$ ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	$(\text{세입} - \text{지출 및 순융자}) / \text{통합재정규모} \times 100$	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	$\text{지방채무잔액(BTL 지급액 포함)} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	$\text{유동부채} / \text{유동자산} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	$\text{부채총액} / \text{자기자본} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- ▣ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

(해당사항 없음)

9-6. 성인지 결산현황

- 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 충청북도의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	721,570	718,735	99.61
양성평등정책추진사업	15,820	15,817	99.98
성별영향분석평가사업	63,693	63,253	99.31
자치단체 특화사업	642,057	639,665	99.63

- ▶ 2019년 성인지결산 기준

- ▶ 보다 자세한 내용은 [\[별첨9-6\] 2019회계연도 성인지결산서](#)를 참조하세요

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

- 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 충청북도에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

❖ 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 5천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 5천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	155	22,771,949	29	20,681,401	20,266,401	126	2,090,548	2,090,548
2018년(B)	145	17,969,314	27	15,942,939	14,687,939	118	2,026,375	2,017,375
증감(A-B)	10	4,802,635	2	4,738,463	5,578,463	8	64,173	73,173

- ▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원
- ▶ 2019회계연도 행사·축제 원가회계 공시내용은
[\[별첨 9-7\] 2019회계연도 행사·축제 총괄표](#)
[\[별첨 9-7-1\] 2019회계연도 모든 행사·축제 현황](#)
[\[별첨 9-7-2\] 2019회계연도 행사·축제 원가회계정보](#)
[\[별첨 9-7-3\] 2019회계연도 행사·축제 연도별 비교자료](#)를 참조하세요.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

- 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 충청북도에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
삼성119안전센터 신축	2,659	2018. 7.18. ~ 2019. 9.24.(14개월)	기타
농업기계교육관	3,800	2018. 2. ~ 2019.10. 8.(20개월)	기타
곤충종자보급센터	5,000	2017. 5. ~ 2019.12. (32개월)	기타

- ▶ 대상사업 : '19년 준공된 사업

[삼성119안전센터 신축공사]

음성소방서 서명원 043-880-0132

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일 반 현 황	○ 소재지	충북 음성군 삼성면 금일로 831					
	○ 인구 수	착공일		준공일			
		7,541명		7,181명			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
9명/9명		22명/19명					
○ 재정자립도	착공일		준공일		22명/19명		
	26.0		25.1				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	소방	1996년	2,628㎡	314㎡	456㎡	지상2층	
	:						
	○ 청사신축 필요성						
	시설투자를 통해 증가하는 소방수요에 원활히 대응						
	○ 사업기간	착공 당시		2018년 7월 ~ 2019년 9월 (14개월)			
		준공		2018년 7월 ~ 2019년 9월 (14개월)			
	○ 사업수행방식						
	입찰(나라장터 공고입찰, 최저가 낙찰제), 수의계약						
○ 추정(예정)가격		계약금액		낙찰율		%	
○ 청사 규모							
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
소방	2019년	3,823㎡	511㎡	996㎡	지상2층		
:							
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황 (단위: 백만원)						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	2,659		2,659			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1	115		115			
	준공연도(Y)	2,544		2,544			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비			91				
3) 감리비				34			
4) 공사비				2,507			
5) 기타부대비			24	3			
추 진 일 정	구분	년월	결과	관련기관	비고		
	신설 추진계획	2017년 7월	수립	자체			
	부지 제공	2017년 8월	협의	군청			
	신설 승인	2017년 9월	지사님 결재	도청			
	부지 무상제공	2018년 7월	매입	군청			
	설계	2018년 7월	착수	자체			
	착공	2019년 1월	착공	자체			
준공	2019년 9월	준공	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		금액·비율	사업공사비	비고
합계	금액	1,936,791,460	1,936,791,460	
	원/m ²	1,944,570 (996m ²)	1,944,570 (996m ²)	
	점유율	100	100	
건 축	금액	1,575,115,350	1,575,115,350	
	원/m ²	1,581,441	1,581,441	
	점유율	81	81	
기 계	금액	105,440,530	105,440,530	
	원/m ²	105,864	105,864	
	점유율	5	5	
전 기	금액	173,158,000	173,158,000	
	원/m ²	173,853	173,853	
	점유율	9	9	
통 신	금액	49,110,920	49,110,920	
	원/m ²	49,308	49,308	
	점유율	3	3	
소방	금액	33,966,660	33,966,660	
	원/m ²	34,103	34,103	
	점유율	2	2	

농업기계교육관 신축공사

지원기획과 김명수 220-5613

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고																					
일 반 현 황	○ 소재지	충청북도 청주시 청원구 가곡길 46																									
	○ 인구 수	착공일 1,596,161명(2018. 7월 기준)		준공일 1,599,368명(2019. 7월 기준)																							
	○ 공무원 수	착공일 6명		준공일 6명			정원/현원																				
	○ 재정자립도	착공일		준공일			7/7																				
사 업 개 요	○ 기존청사	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>용도</th> <th>준공연도</th> <th>부지면적</th> <th>기준면적</th> <th>건물연면적</th> <th>층수 (지하/지상)</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>본청/의회/기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	본청/의회/기타													
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고																				
	본청/의회/기타																										
	○ 청사신축 필요성	4차 산업혁명을 농업·농촌에 접목하는 지도자 육성과 미래농업인 육성 글로벌 네트워크 기반 및 가상현실을 이용한 농업기계 체험 교육시스템 구축																									
	○ 사업기간	착공 ~ 준공 2018. 2. ~ 2019.10.(1년 8개월)																									
	○ 사업수행방식	입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약																									
	○ 추정(예정)가격	건축설계	64,140,000	계약금액	55,766,600	낙찰율	86.945%																				
		전기설계	24,880,000	계약금액	21,608,280	낙찰율	86.850%																				
		건축공사	1,221,165,000	계약금액	1,147,150,000	낙찰율	93.938%																				
		전기공사	186,285,000	계약금액	164,078,600	낙찰율	88.079%																				
통신공사		105,699,000	계약금액	93,522,700	낙찰율	88.480%																					
소방공사		21,593,000	계약금액	19,400,000	낙찰율	89.843%																					
○ 청사 규모	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>용도</th> <th>준공연도</th> <th>부지면적</th> <th>기준면적</th> <th>건물연면적</th> <th>층수 (지하/지상)</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>본청/의회/기타</td> <td>2019.10.08</td> <td>123,420㎡</td> <td>1937.82</td> <td>1,949.22㎡</td> <td>지하1층, 지상2층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	본청/의회/기타	2019.10.08	123,420㎡	1937.82	1,949.22㎡	지하1층, 지상2층		:						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고																					
본청/의회/기타	2019.10.08	123,420㎡	1937.82	1,949.22㎡	지하1층, 지상2층																						
:																											
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황(단위:원)																										
	구분		합계	국비	시도비	시군구비	지방채																				
	합계		3,800,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000																						
	Y-3 이전																										
	Y-2																										
	Y-1		2,600,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000																						
	준공연도(Y)		1,200,000,000	600,000,000	600,000,000																						
	○ 세부 내역별 사업비																										
	구분		연도별 사업비				비고																				
			Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)																					
1) 토지매입비		0	0	0	0																						
2) 설계비				77,374,880	19,500,000																						
3) 감리비					36,000,000																						
4) 공사비					1,424,151,300																						
5) 기타부대비					221,086,710																						
추 진 일 정	구 분		년월	결과	관련기관	비고																					
	중기재정계획					자체																					
	타당성 조사		2017. 2.	적정		자체																					
	투자심사		2017. 2.	적정		중앙																					
	공유재산관리계획		2017. 3.	원안의결		지방의회																					
	설계		2018. 4.			자체																					
	착공		2019. 2.			자체																					
준공		2019. 10.			자체																						

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		금액·비율	사업공사비	비고
합계	금액	1,424,151,300	건축,기계공사(2,697백만원) 전기공사(601백만원) 통신공사(182백만원) 소방공사(18백만원) 부대시설공사(221백만원)	
	원/m ²	730,626		
	점유율	100		
건 축 기 계	금액	1,147,150,000	가설공사(47백만원) 철근콘크리트공사(245백만원) 조적공사(2백만원) 목공사(101백만원) 석공사(39백만원) 창호 및 유리공사(63백만원) 방수, 도장, 토목 등(650백만원)	
	원/m ²	588,517		
	점유율	80.5		
전 기	금액	164,078,600	옥외전기설비공사(43백만원) 전등 및 전열공사(45백만원) 분전반 및 조명기구(48백만원) 전력간선설비공사 등(28백만원)	
	원/m ²	84,176		
	점유율	11.5		
통 신	금액	93,522,700	옥외통신설비공사(25백만원) AV 및 방송, 전송설비공사(15백만원) TEL/LAN설비공사(24백만원) 전관방송장비, CCTV등(29백만원)	
	원/m ²	47,979		
	점유율	6.5		
소 방	금액	19,400,000	소화설비공사(7백만원) 유도등 설비공사(6백만원) 비상경보설비 및 옥외소방설비공사(6백만원)	
	원/m ²	9,952		
	점유율	1.3		

곤충종자보급센터 신축공사

곤충종자보급센터 감산국 220-5591

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일 반 현 황	○ 소재지	충청북도 청주시 청원구 오창읍 가곡길 46					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
		1,596,161명(2018. 7월 기준)		1,599,368명(2019. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
		1명		5명			
○ 재정자립도	착공일	준공일			6/7		
25.8%		25.1%					
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	본청/의회/기타						
	○ 청사신축수정 필요성		- 연중균일하고 안전한 종충사육 및 농가보급을 통한 신소득 창출 - 체계적 곤충 질병관리로 안전 대량사육 시스템 구축 - 곤충의 안정적 생산·유통체계 구축을 위한 곤충종자보급센터 조성				
	○ 사업기간		착공~준공 2017. 5. ~ 2019. 12.(2년 8개월)				
	○ 사업수행방식		입찰(일반경쟁/건축설계, 제한경쟁/건축, 전기, 기계, 통신공사), 소액 수의계약(전기설계, 소방공사)				
	○ 추정 (예정)가격:	건축설계	131,354,545	계약금액	126,315,800	낙찰율	87.194%
		전기설계	47,009,100	계약금액	45,367,000	낙찰율	87.913%
		건축공사	1,981,851,819	계약금액	1,882,941,480	낙찰율	86.746%
		전기공사	412,767,273	계약금액	395,456,780	낙찰율	86.751%
		기계설비	138,350,000	계약금액	132,341,000	낙찰율	87.768%
		통신공사	145,829,091	계약금액	140,709,880	낙찰율	87.747%
		소방공사	27,475,455	계약금액	26,409,540	낙찰율	87.760%
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(연구시설)		2019	6,000㎡	-	1922.43㎡ 2층 (지하1, 지상2)		
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황(단위:원)						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계		5,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	-
	Y-2		240,000,000	240,000,000	-	-	-
	Y-1		2,400,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
	준공연도(Y)		2,360,000,000	1,060,000,000	1,300,000,000	-	-
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
	1) 토지매입비	-	-	-	-	기존 부지 내	
	2) 설계비	-	240,000,000	-	-		
	3) 감리비	-	-	45,000,000	-		
4) 공사비	-	-	2,343,000,000	2,360,000,000			
5) 기타부대비	-	-	12,000,000	-			
추 진 일 정	구분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획						
	타당성 조사		2017. 7	적정	자체		
	투자심사		2017. 7	적정	자체		
	공유재산관리계획		2017. 10	가결	지방의회		
	설계		2017. 10		자체		
	착공		2018. 7		자체		
준공		2019. 12.		자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		금액·비율	사업공사비	비고
합계	금액	2,551,449,140	<ul style="list-style-type: none"> - 건축(철근콘크리트 등): 1,882백만원 - 전기(전기배선, ICT 등): 395백만원 - 기계설비(냉난방, 배관 등): 132백만원 - 통신(전화, 방송 등 통신설비): 140백만원 - 소방(셔터 감지기 등): 26백만원 	
	원/m ²	1,340,938		
	점유율	100		
건 축	금액	1,882,941,480	<ul style="list-style-type: none"> - 가설공사: 85백만원 - 철근콘크리트공사: 419백만원 - 조적공사: 60백만원 - 돌공사: 76백만원 - 목공사 및 수장공사: 189백만원 - 금속공사: 140백만원 - 창호 및 유리공사: 138백만원 - 방수공사, 칠공사, 타일, 토목 등 775백만원 	
	원/m ²	979,450		
	점유율	73.0		
기 계	금액	132,341,000	<ul style="list-style-type: none"> - 급수급탕배관공사: 31백만원 - 오배수통기배관공사: 15백만원 - 가스배관공사: 12백만원 - 장비설치공사: 14백만원 - 위생기구설치공사 등 60백만원 	
	원/m ²	68,840		
	점유율	5.1		
전 기	금액	395,456,780	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외전기설비공사: 23백만원 - ICT 및 전력제어설비: 119백만원 - 전력간선설비공사: 45백만원 - 전등 및 전열설비공사 등 208백만원 	
	원/m ²	205,700		
	점유율	15.3		
통 신	금액	140,709,880	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외통신설비공사: 16백만원 - 전화및렌설비공사: 62백만원 - AV설비공사: 20백만원 - 전화 및 방송설비 등 42백만원 	
	원/m ²	73,190		
	점유율	5.5		
소 방	금액	26,409,540	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외소방설비공사: 2백만원 - 비상경보설비공사: 6백만원 - 유도등설비공사: 9백만원 - 소화설비공사 등: 9백만원 	
	원/m ²	13,738		
	점유율	1.0		

9-9. 수의계약 현황

☐ 우리 충청북도의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2,166	451,209	1,393	58,063	64.31%	12.87%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)


❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실적	건수	222	154	235	1,154	1,393
	금액	6,492	2,720	4,381	48,168	58,063

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

■ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

❖ 자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적 (㎡)	토지면적 (㎡)
충청북도	기타시설	기타시설	충북미래관	2009. 8. 24.	12,587	2,692

※ 시설유형 : 문화·체육·복지·기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)
복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간 이용인원	자산가치 변동현황					운영 비용 (A)	운영 수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립 비용	감가 상각 비	감가 상각 비 누계	장부 가액	내용 연수			
충북 미래관	위탁	21	118,111	40,311	527	4,878	35,433	40	2,422	1,177	△1,245

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 - 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

☐ 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

❖ 접수·처리기간('19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
4	4	-	-	4	-	1	3	-	-	-	-

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

■ 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 2019년도에 우리 충청북도가 관할 11개 시·군에 교부한 일반조정교부금의 총액은 366,907백만원이며, 특별조정교부금은 40,761백만원입니다.

▶ 시·군 조정교부금

- 교부주체와 객체 : 광역시·도가 관할 시·군에 교부하는 재원
- 일반조정교부금 : 재원의 50%는 인구수, 20%는 시·도세 징수실적, 30%는 재정력 지수에 따라 분배
 - ⇒ 인구가 많을수록, 징수실적이 많을수록, 재정력이 약할수록 조정교부금이 커짐

▶ 특별조정교부금

- 재해, 공공시설의 신설·복구·보수 등 특별한 재정수요가 있어 시정이 필요하다고 인정하는 경우 교부

※ 자치구 조정교부금과 시·군 조정교부금 모두 일반조정교부금(90%) 및 특별조정교부금(10%)로 구성됩니다.

■ 충청북도 시·군 일반조정교부금 교부현황('19년 결산기준)

❖ 시·군별 일반조정교부금 교부액

(단위 : 백만원)

시·군	인구수 산정액(A)	징수실적 산정액(B)	재정력역지수 산정액(C)	산정액 (D=A+B+C)	감액 또는 보전액(E)	최종 산정액 (F=D±E)	비고	
							'18년도 정산분	화력발전 지역자원 시설세보전금
계	181,436	72,574	108,862	362,872	0	362,872	23,895	29
청주시	95,200	38,086	6,319	139,605		139,605	8,959	29
충주시	23,885	9,974	9,923	43,782		43,782	2,734	
제천시	15,298	4,198	10,742	30,238		30,238	1,989	
보은군	3,766	1,431	11,342	16,539		16,539	1,073	
옥천군	5,808	1,567	11,069	18,444		18,444	1,230	
영동군	5,552	1,052	11,533	18,137		18,137	1,247	
증평군	4,242	1,649	9,459	15,350		15,350	921	
진천군	9,135	5,124	7,916	22,175		22,175	1,852	
괴산군	4,354	1,396	11,574	17,324		17,324	1,232	
음성군	10,801	7,083	8,107	25,991		25,991	1,606	
단양군	3,395	1,014	10,878	15,287		15,287	1,052	

※ '19년 일반조정교부금 실교부액(366,907백만원) : 최종산정액(F) 중 예산범위 내 교부(342,983백만원)
+ '18년도 정산분 + 화력발전지역자원시설세 보전금

※ 최종산정액(F)은 세입 결산액 기준

❖ 감액 또는 보전액(인센티브) 세부내역 : 해당사항 없음

❖ 시·군별 조정교부금 재원 및 일반조정교부금 규모('19년 세입결산 기준)

(단위 : 백만원)

시·군	지역자원 시설세 (A)	취득세 (B)	레저세 (C)	등록 면허세 (D)	지방 소비세 할당액(E)	계 (F=A+E)	비율27% 또는 47% (G)	산정액 (H=F*G)	일반 교부율 (I)	최종 산정액 (J=H*I)
계	2,248	578,826	0	49,814	444,843	1,075,731		403,190		362,872
청주시	364	306,663		23,665	233,026	563,718	47%	264,947	90%	238,453
충주시	1,162	82,072		5,886	58,553	147,673	27%	39,872	90%	35,884
제천시	129	33,119		2,960	37,659	73,867	27%	19,944	90%	17,950
보은군	6	11,535		988	9,368	21,897	27%	5,912	90%	5,321
옥천군	4	12,298		1,226	14,315	27,843	27%	7,518	90%	6,766
영동군	3	8,150		830	13,828	22,811	27%	6,159	90%	5,543
증평군	5	13,251		954	10,380	24,590	27%	6,639	90%	5,975
진천군	15	38,442		5,638	21,757	65,852	27%	17,780	90%	16,002
괴산군	33	10,858		1,190	10,885	22,966	27%	6,201	90%	5,581
음성군	17	55,190		5,568	26,656	87,431	27%	23,606	90%	21,246
단양군	510	7,248		909	8,416	17,083	27%	4,612	90%	4,151

※ 지역자원시설세는 특정자원분 중 발전용수, 지하수, 지하자원 만 포함되고, 원전·화전 부분은 제외

※ 지방소비세는 본청 만 해당되나, 각 시·군에의 할당액으로 계산되기 때문에 본청 칸이 없음

■ 충청북도 특별조정교부금 교부현황('19년 결산기준)

(단위 : 백만원)

시·군	교부일자	사업명	교부액
[별첨 9-12] 특별조정교부금 교부현황 참조			

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
34,377	21,740	23,628	68.73	108.68

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 충청북도가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 등으로 부터 받은 재정분야 감사 결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
감사원	2019.12.26	외국인투자기업 불편해소 및 지역경제 활성화에 기여	통보(모범)	처분완료
감사원	2019.12.26	대행사업비 과다 선교부	주의,통보	처분완료
감사원	2019.12.26	생태계보전협력금 및 광역교통 시설부담금 미부과	통보(시정완료)	처분완료

- ▶ 충청북도에서는 2004년도부터 자체감사 결과를 도 홈페이지 **【정보공개-감사정보-감사계획 및 결과】** 를 통해 공개하고 있습니다.

[☞ 충청북도 감사결과 공개 바로가기](#)